

契約変更に係る公表事項

件名	日野市役所本庁舎トイレ改修機械設備工事(第一期工事)	
概要	①換気縦ダクト一部取りやめ。 ②雨水配管取りやめ。 ③凍結断水追加(6階天井・2階天井) ④6階誰でもトイレレイアウト変更 他	
履行終了日	変更前	平成31年3月8日
	変更後	平成31年3月27日
契約金額 (税込)	変更前	11,717,575 円
	変更後	11,957,575 円
	増減	240,000 円
変更理由	受注者からの確認請求に基づく調査の結果、工事範囲の縮小及び本庁舎全断水の回避等の対応が必要となったため。	