

契約変更に係る公表事項

件名	日野市役所本庁舎空気調和設備改修工事(第一期工事)	
概要	①空気調和設備工事のうち、冷温水配管更新の取りやめ ②換気設備工事の取りやめ ③自動制御設備工事のうち、機械室における自動制御機器更新の取りやめ	
履行終了日	変更前	平成31年1月31日
	変更後	平成31年2月28日
契約金額 (税込)	変更前	274,320,000 円
	変更後	186,494,400 円
	増減	-87,825,600 円
変更理由	1 東京2020オリンピック・パラリンピック需要等により、製品機器の納期に遅れが生じたことに伴い、工事の一部を次年度以降に先送りしなければならないため。 2 上記1に伴い、工事に着手する時期に遅れが生じたことから、工期内での竣工が困難になったため。	

