

契約変更に係る公表事項

件名	日野台公園整備工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・土工 掘削、土砂等運搬、埋戻しの増 ・伐採工 低木処理、枯損木処理の増 ・抜根工 枯損木抜根工、発生木材処分・処理運搬の増 ・水栓類取付工 止水栓の増 ・給水管路工 耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管、埋設標識シート敷設工の増 ・管渠工 排水管、グレーチング設置工の増 ・集水柵・人孔工 集水柵Bの増 ・設置物取壊し工 構造物取壊し工 無筋構造物、殻運搬、建設廃材処理費（コンクリート塊・無筋）、外柵撤去（アルミ製外柵）の増 	
履行終了日	変更前	平成31年6月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	67,500,000 円
	変更後	71,153,640 円
	増減	3,653,640 円
変更理由	<p>公園外柵等の撤去に際し破損した基礎、U字溝等について対応が必要になったため。</p>	