

契約変更に係る公表事項

件名	三沢三丁目特殊地下壕対策(30-1)工事																					
概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>既定</th> <th>変更</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①充填剤注入行</td> <td>213 m3</td> <td>207 m3</td> <td>6 m3減</td> </tr> <tr> <td>②削孔</td> <td>140.4m</td> <td>324.3m</td> <td>183.9m増</td> </tr> <tr> <td>③充填材買取り</td> <td>0 m3</td> <td>6 m3</td> <td>6 m3増</td> </tr> <tr> <td>④交通誘導員</td> <td>149 人</td> <td>154 人</td> <td>5 人増</td> </tr> </tbody> </table>		工種	既定	変更	増減	①充填剤注入行	213 m3	207 m3	6 m3減	②削孔	140.4m	324.3m	183.9m増	③充填材買取り	0 m3	6 m3	6 m3増	④交通誘導員	149 人	154 人	5 人増
工種	既定	変更	増減																			
①充填剤注入行	213 m3	207 m3	6 m3減																			
②削孔	140.4m	324.3m	183.9m増																			
③充填材買取り	0 m3	6 m3	6 m3増																			
④交通誘導員	149 人	154 人	5 人増																			
履行終了日	変更前	平成31年2月6日																				
	変更後	変更なし																				
契約金額 (税込)	変更前	43,200,000 円																				
	変更後	44,950,680 円																				
	増減	1,750,680 円																				
変更理由	<p>充填剤の注入量が当初想定していたよりも少なくなったことから、施工範囲（対策延長）を拡大する必要が生じたため。</p>																					