

契約変更に係る公表事項

件名	下水道施設管路更生(30-1)工事	
概要	<p>①施工路線の一部について、昼間施工から夜間施工に変更。 ②昼間交通誘導員27名を29名に増変更。 夜間交通誘導員12名を新規に追加。</p>	
履行終了日	変更前	平成30年12月27日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	13,295,484 円
	変更後	13,977,360 円
	増減	681,876 円
変更理由	<p>交通管理者協議により、都道部について、昼間施工から夜間施工に変更となったこと及び交通誘導員の増員が必要になったため。</p>	