

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第四小学校ブロック塀改修工事	
概要	①交通誘導員の増員 ②目隠しパネルの設置	
履行終了日	変更前	平成30年12月21日
	変更後	平成31年1月11日
契約金額 (税込)	変更前	3,567,240 円
	変更後	3,937,240 円
	増減	370,000 円
変更理由	①施工場所の交通規制について、当初、片側通行の規制を予定していたが、現場状況等を確認した結果、通行止めの規制を実施することとなったことから、交通誘導員を増員する必要があるため。 ②現行仕様のフェンスについて、設置現場の状況からフェンス裏面に目隠しパネルを取付ける必要が生じたこと及び民間需要の増大に伴う対応として納入期間の確保が必要なため。	