

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立大坂上中学校ブロック塀改修工事	
概要	土壌汚染調査の追加	
履行終了日	変更前	平成31年1月31日
	変更後	平成31年3月8日
契約金額 (税込)	変更前	9,773,575 円
	変更後	11,717,575 円
	増減	1,944,000 円
変更理由	隣接する日野台高等学校のグラウンドより有害物質が検出されたことから、自主的に実施する土壌成分調査を追加するため。	