

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立大坂上中学校ブロック塀改修工事	
概要	埋設フェンス基礎の取り止め フェンス支柱用RC立ち上りの追加	
履行終了日	変更前	平成31年3月8日
	変更後	平成31年3月27日
契約金額 (税込)	変更前	11,717,575 円
	変更後	11,957,575 円
	増減	240,000 円
変更理由	土壌汚染状況調査により、土壌に有害物質（鉛及びその化合物）が含まれていることが判明したため。	