

契約変更に係る公表事項

件名	滝合橋橋梁補修(30-1)工事							
概要	工種 ①断面修復	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">既定</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">変更</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">増減</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">0.663m³</td> <td style="text-align: center;">0.941m³</td> <td style="text-align: center;">0.275m³ (増)</td> </tr> </table>	既定	変更	増減	0.663m ³	0.941m ³	0.275m ³ (増)
既定	変更	増減						
0.663m ³	0.941m ³	0.275m ³ (増)						
履行終了日	変更前	令和元年6月28日						
	変更後	変更なし						
契約金額 (税込)	変更前	70,200,000 円						
	変更後	71,182,800 円						
	増減	982,800 円						
変更理由	断面修復について、修復箇所である劣化したコンクリートを取り除いていたところ、コンクリートの劣化が想定以上に進行しており、設計値以上に剥落してしまったため。							