

契約変更に係る公表事項

件名	日野市役所本庁舎トイレ改修機械設備工事(第二期工事)	
概要	工期の延伸	
履行終了日	変更前	令和2年3月6日
	変更後	令和2年3月30日
契約金額 (税込)	変更前	111,980,000 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	<p>解体の騒音作業や断水等、庁舎機能や業務への影響を考慮し工程を進めていた結果、予定工程に遅れが生じ契約工期の遵守が困難となったため。</p>	