

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第五小学校トイレ改修建築工事	
概要	① 壁面吹付タイル（アスベスト含有）撤去及びそれに伴うモルタル撤去数量の変更 ② 32棟1階給湯室の一部撤去（新設）の取りやめ。	
履行終了日	変更前	令和元年11月29日
	変更後	変更なし
契約金額 （税込）	変更前	62,480,000 円
	変更後	67,916,200 円
	増減	5,436,200 円
変更理由	受注者からの確認請求に基づく調査の結果、壁面吹付タイル（アスベスト含有）撤去及びそれに伴うモルタル撤去数量の変更、32棟1階給湯室の一部撤去（新設）の取りやめを行うことになったため。	