

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第五小学校トイレ改修建築工事	
概要	① 床の撤去範囲の変更及び床下地材の変更。 ② 鋼製建具部分の木製三方枠の取りやめ。	
履行終了日	変更前	令和元年11月29日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	67,916,200 円
	変更後	67,485,000 円
	増減	-431,200 円
変更理由	受注者からの確認請求に基づく調査の結果、床の撤去範囲の変更及び床下地材の変更、鋼製建具部分の木製三方枠の取りやめを行うことになったため。	