

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立第二幼稚園冷暖房設備設置電気設備工事	
概要	責任分界点から引込盤までの動力配線について、既設CV8mm ² -3Cを撤去し、EM-CET38mm ² へ引替に変更	
履行終了日	変更前	令和元年9月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	1,782,000 円
	変更後	1,910,520 円
	増減	128,520 円
変更理由	受注者からの確認請求に基づく調査の結果、責任分界点から引込盤までの動力配線について変更の対応が必要となったため。	