

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第五小学校トイレ改修電気設備工事	
概要	工期の延伸	
履行終了日	変更前	令和元年11月29日
	変更後	令和元年12月20日
契約金額 (税込)	変更前	6,487,800 円
	変更後	変更なし
	増減	
変更理由	学校運営上、作業できない日が発生したり、作業音が発生する時間を調整する必要があったため。	