

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立第七幼稚園冷暖房設備設置工事	
概要	・既存空調室外機を屋上へ移設	
履行終了日	変更前	令和元年9月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	6,804,000 円
	変更後	7,354,800 円
	増減	550,800 円
変更理由	危険回避のため園からの要望により、既存空調室外機を屋上に設置することが望ましいと判断したため。	