

契約変更に係る公表事項

件名	(仮称)第二南平小学童クラブ建築工事	
概要	①既存雑草除去の追加 ②藤棚撤去の追加 ③擁壁復旧の追加	
履行終了日	変更前	令和2年2月28日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	36,776,656 円
	変更後	38,040,200 円
	増減	1,263,544 円
変更理由	工事着工に際し、工事予定地の畑の雑草除去及び既存学童クラブの送迎用地確保のための藤棚の全面撤去が必要となった。また、樹木撤去後の地盤高低差解消に伴う擁壁及びフェンスを設置することになったため。	