

契約変更に係る公表事項

件名	(仮称)第二南平小学童クラブ建築工事	
概要	・ 移動円滑化経路にコンクリート舗装を追加	
履行終了日	変更前	令和2年2月28日
	変更後	令和2年3月6日
契約金額 (税込)	変更前	38,040,200 円
	変更後	38,480,200 円
	増減	440,000 円
変更理由	<p>学童クラブ建築工事の完了検査にて移動円滑化経路に舗装が必要である旨の是正の指摘を受け、外構部分に舗装工事を実施することとなったため。</p>	