

契約変更に係る公表事項

件名	万願寺二丁目資機材置場整備工事			
概要	<p style="text-align: center;">工種</p> ①コンクリート殻等処分 ②運搬処分等土量	<p style="text-align: center;">既定</p> 0m ³ 270m ³	<p style="text-align: center;">変更</p> 14m ³ 360m ³	<p style="text-align: center;">増減</p> 14m ³ 90m ³
履行終了日	変更前	令和元年12月25日		
	変更後	変更なし		
契約金額 (税込)	変更前	46,973,820 円		
	変更後	50,272,200 円		
	増減	3,298,380 円		
変更理由	<p>整備のため、従来の地盤を掘削したところ、当初確認できなかったコンクリート殻等の建築廃材が見つかったため。また、設計時に平均断面法を用いて算出した掘削土量と実際の掘削土量に相違があり、土砂の運搬処分等にかかる土量の全体数量を増加することになったため。</p>			