

契約変更に係る公表事項

件名	向川原団地市営住宅7号棟屋根・外壁改修工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・石綿分析調査結果に基づく除去工法の変更 ・外壁数量調査書に基づく欠損部の補修等 	
履行終了日	変更前	令和2年2月7日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	58,585,320 円
	変更後	60,755,200 円
	増減	2,169,880 円
変更理由	<p>受注者からの確認請求に基づく調査の結果、外壁塗装面の下地層に石綿材が含有していることが判明したことにより除去工法の変更が必要となった。また、当初想定していた壁面劣化箇所が、想定以上に多く確認されたため。</p>	