

契約変更に係る公表事項

件名	浅川スポーツ公園人工芝改修工事			
概要	(1) 人工芝敷設工	変更前 7968㎡	変更後 8307㎡	増減 339㎡増
	(2) 地先境界ブロック撤去・移設工	変更前 施工なし	変更後 L=108m	増減 108m増
履行終了日	変更前	令和2年3月6日		
	変更後	令和2年3月13日		
契約金額 (税込)	変更前	185,038,126 円		
	変更後	193,796,900 円		
	増減	8,758,774 円		
変更理由	<p>日野市サッカー連盟からの公認規格に適合したコート整備の要望を受け検討を進めた結果、ジュニア用サッカーコートを65mから68mへ延長するため。</p>			