

契約変更に係る公表事項

件名	三沢三丁目特殊地下壕対策(31-1)工事			
概要	工種 ①充填剤注入工 ②削孔 ③仮設工 ④交通誘導員	既定 160m ³ 325.8m 1式 126人	変更 240m ³ 141.4m 1式 119人	増減 80m ³ 増 184.4m減 7人減
履行終了日	変更前	令和2年1月24日		
	変更後	変更なし		
契約金額 (税込)	変更前	40,700,000 円		
	変更後	44,754,600 円		
	増減	4,054,600 円		
変更理由	契約約款第18条第1項第4号に規定する事実があり、現場を確認した結果、 工事内容の変更が必要となったため。			