

契約変更に係る公表事項

件名	トイレ整備工事				
概要	工種 土工	既定	変更	増減	単位
	土砂掘削・埋め戻し工				
	床掘	2.5	7.3	4.8	m <sup>3</sup>
	基面整正	0.0	42.9	42.9	m <sup>2</sup>
	積込（ルーズ）	16.9	20.9	4.0	m <sup>3</sup>
	土砂等運搬	16.9	20.9	4.0	m <sup>3</sup>
	発生土処理費	16.9	20.9	4.0	m <sup>3</sup>
	透水性アスファルト舗装工	6.4	25.4	19.0	m <sup>2</sup>
	碎石舗装工	0.0	3.0	3.0	m <sup>2</sup>
	管理施設等整備工				
	管理施設等整備工				
給水設備引込工 （仕様変更）	1.0	1.0	0.0	式	
履行終了日	変更前	令和2年2月28日			
	変更後	令和2年3月6日			
契約金額 （税込）	変更前	19,525,000 円			
	変更後	20,860,400 円			
	増減	1,335,400 円			
変更理由	<p>京浜河川事務所から施工箇所は高規格堤防特別地域内であるため、すべての圧力管は二重管で施工するように指示があったため。また、舗装については、設計数量と現況に差異があったため。</p>				