

契約変更に係る公表事項

件名	南平三丁目雨水管整備工事		
概要	工種 ①玉石積撤去 ②給水管移設 ③フェンス復旧	既定 9m ³ 0箇所 0m	変更 15m ³ 1箇所 5.5m 増減 6m ³ 増 1箇所増 5.5m増
履行終了日	変更前	令和2年3月24日	
	変更後	変更なし	
契約金額 (税込)	変更前	64,900,000 円	
	変更後	68,735,700 円	
	増減	3,835,700 円	
変更理由	<ul style="list-style-type: none"> ・既存玉石積擁壁が地中深く設置されていることが判明したため、撤去の範囲を増変更する。 ・雨水管設置に際し、既存給水管が支障となり移設することになったため。 ・工事資材搬入のために撤去したフェンスが、経年劣化により再利用できなかったことにより新たにフェンスを設置する。 		