

契約変更に係る公表事項

| 件名 | 日野市東部会館利用者用駐車場整備工事 | |
|--------------|--|--------------|
| 概要 | 1 敷地①の樹木（H=2,500）3本について伐採抜根の取り止め 2 敷地①の東側敷地境界に設置予定の目隠しフェンスを、ネットフェンスに変更 3 敷地①の西側に橋を新設設置する部分の道路補修の追加 4 施工測量による数量の変更及び敷地①の土の掘削、敷地②の土の掘削、搬出及び処分の追加 5 仮設工事及び看板撤去の追加 | |
| 履行終了日 | 変更前 | 令和2年2月21日 |
| | 変更後 | 変更なし |
| 契約金額 (税込) | 変更前 | 26,400,000 円 |
| | 変更後 | 26,602,400 円 |
| | 増減 | 202,400 円 |
| 変更理由 | 受注者からの確認請求に基づく調査の結果、敷地①の樹木3本抜根の取りやめ、目隠しフェンスをネットフェンスに変更、橋の新設設置部分の道路補修の追加、施工測量による数量の変更及び敷地①②の土の掘削、搬出及び処分の追加、仮設工事及び看板撤去の追加を行うこととなったため。 | |