

契約変更に係る公表事項

| 件名           | 市道B91号線舗装補修工事  |  |  |   |
|--------------|--|--|--|---|
| 概要           | 工種<br>①区画線設置工<br>②車線分離標設置工<br>③道路打換工<br>④中間層舗装工                      | 既定<br>343.6m<br>0本<br>2,424m <sup>2</sup><br>0m <sup>2</sup> | 変更<br>407.9m<br>3本<br>2,504m <sup>2</sup><br>141m <sup>2</sup> | 増減<br>64.3増<br>3本増<br>80m <sup>2</sup> 増<br>141m <sup>2</sup> |
| 履行終了日        | 変更前  | 令和2年3月25日  |  |   |
|              | 変更後  | 変更なし   |  |   |
| 契約金額<br>(税込) | 変更前  | 31,130,000 円   |  |   |
|              | 変更後  | 32,775,600 円   |  |   |
|              | 増減   | 1,645,600 円  |  |   |
| 変更理由         | 交通管理者から、本路線の西側道路からの進入車両の速度抑制を行うよう指示があり、車両の直進での進入を防止するよう路面標示等を変更したため。 |  |  |   |