

契約変更に係る公表事項

件名	日野市道通学路整備工事(31-1)			
概要	工種 ①特殊カラー路面舗装工（赤色） ②交通誘導警備員費	既定 0m ³ 6人	変更 43m ³ 10人	増減 43m ³ 増 4人増
履行終了日	変更前	令和2年3月27日		
	変更後	変更なし		
契約金額 (税込)	変更前	5,929,000 円		
	変更後	6,497,700 円		
	増減	568,700 円		
変更理由	<p>日野第五小学校の通学路である日野市多摩平六丁目22番地先交差点について、地元要望及び交通管理者との協議の結果、注意喚起として交差点内のカラー舗装（赤色）を施工することとなったため。</p>			