

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立豊田小学校東校舎解体工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> <li>(1) 既設給水管と消火配管の切り回しの追加及びそれに伴う既存校舎内天井撤去復旧の追加</li> <li>(2) 伐採抜根樹木及び側溝一部撤去等の追加</li> <li>(3) 既設消火栓ポンプ用電源の撤去及び一部新設及びプール棟インターホン仮設配線の取り止め</li> <li>(4) 外構撤去部分の防音対策の追加</li> <li>(5) 仮設通路の碎石舗装及びフェンスの追加</li> <li>(6) 雨水改修と排水切り回しの追加</li> <li>(7) 改築仮囲いに伴う電気仮設配管ルート変更</li> </ul>	
履行終了日	変更前	令和2年11月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	37,662,886 円
	変更後	46,151,600 円
	増減	8,488,714 円
変更理由	<p>受注者からの確認請求に基づく調査の結果、既設給水管と消火配管の切り回しの追加及びそれに伴う既存校舎内天井撤去復旧の追加、伐採抜根樹木及び側溝一部撤去等の追加、既設消火栓ポンプ用電源の撤去及び一部新設及びプール棟インターホン仮設配線の取り止め、外構撤去部分の防音対策の追加、仮設通路の碎石舗装及びフェンスの追加、雨水改修と排水切り回しの追加、改築仮囲いに伴う電気仮設配管ルート変更を行うことになったため。</p>	