

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立豊田小学校グラウンド整備工事	
概要	(1) 樹木の撤去・移植数量等の変更 (2) 動物小屋および倉庫の位置の変更 (3) 動物小屋の仕様変更 (4) (3)に伴う池及び水路の形状等の変更	
履行終了日	変更前	令和2年11月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	86,900,000 円
	変更後	90,483,800 円
	増減	3,583,800 円
変更理由	<p>受注者からの確認請求に基づく調査の結果、樹木の撤去・移設数量の変更、また、校舎南側に新設する動物小屋及び移設する倉庫並びに校舎北側新設倉庫について、設置に際して障害物があることが判明し、検討の結果、設置位置の変更を行うことになったため。</p>	