

契約変更に係る公表事項

件名	(仮称)石田地区公共施設電気設備工事	
概要	① 2階バルコニーにコンセントを追加 ② 屋外階段に照明を追加 ③ 屋上にコンセント、照明(可搬式)を追加 ④ 上記に伴う分電盤の改修 ほか	
履行終了日	変更前	令和3年5月31日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	59,400,000 円
	変更後	61,341,500 円
	増減	1,941,500 円
変更理由	地元自治会との協議の中で、2階バルコニーにコンセント、屋外階段に照明、屋上にコンセント、照明(可搬式)等が必要になり、これに伴う分電盤の改修が必要になったため。	