

契約変更に係る公表事項

| | | |
|--------------|---|--------------|
| 件名 | (仮称)石田地区公共施設機械設備工事 | |
| 概要 | <p>①グリストラップ設置費用追加 ②2階男女トイレ及び防災倉庫換気扇形状変更 ③1, 2階トイレ手洗い水栓を自動水栓に変更</p> | |
| 履行終了日 | 変更前 | 令和3年5月31日 |
| | 変更後 | 変更なし |
| 契約金額 (税込) | 変更前 | 49,060,000 円 |
| | 変更後 | 49,597,900 円 |
| | 増減 | 537,900 円 |
| 変更理由 | <p>受注者からの確認請求に基づく調査の結果、2階男女トイレほか1か所において設計にて想定している形状の換気扇を設置することができないことが確認できたことより形状を変更するため。また、コロナ禍を考慮しトイレの手洗い水栓を自動水栓へと変更するため。</p> | |