

契約変更に係る公表事項

| 件名 | 向川原団地市営住宅8号棟屋根・外壁改修工事 | |
|--------------|---|--------------|
| 概要 | <p>事前施工数量調査報告書に基づく補修</p> <ul style="list-style-type: none"> ① ひび割れ補修 38.6m ② 欠損部補修 340か所 ③ 手摺支柱部のジョイント補修 89か所等 | |
| 履行終了日 | 変更前 | 令和3年1月12日 |
| | 変更後 | 変更なし |
| 契約金額 (税込) | 変更前 | 55,382,521 円 |
| | 変更後 | 56,585,100 円 |
| | 増減 | 1,202,579 円 |
| 変更理由 | <p>受注者からの事前調査の結果、外壁のひび割れ、欠損部、手摺支柱部のジョイント破損等について報告があったため、現場確認の結果、補修が必要であると判断したため。</p> | |