

契約変更に係る公表事項

件名	日野市民会館照明設備LED化改修工事	
概要	①照明器具：機種の変更、数量の変更 ②照明器具交換用の内部足場の追加 ③電力監視設備用の手元ブレーカの追加 ④屋外照明用盤内配線の組換の追加	
履行終了日	変更前	令和3年2月19日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	111,100,396 円
	変更後	112,013,000 円
	増減	912,604 円
変更理由	<p>受注者からの確認請求に基づく調査の結果、照明器具の機種及び台数の変更、内部足場の追加、配線距離延長に伴う手元ブレーカの設置、屋外照明の電源を200Vから100Vに変更することになったため。</p>	