

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第三中学校屋内運動場空調設置機械設備工事	
概要	① 屋内運動場用屋内消火栓用配管切り回し。 ② 冷媒配管ルート変更。 ③ ガス工事産業廃棄物処分費追加。 ④ ドレン配管ルート変更。	
履行終了日	変更前	令和2年11月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	19,800,000 円
	変更後	20,040,900 円
	増減	240,900 円
変更理由	空調機の本体について、屋内運動場用消火栓配管と干渉することが判明したため、消火栓の配管を切り回しすることになった。また、冷媒配管、ドレン配管は、「設置予定の壁面パネルが弱く支持することが困難」、「雨水管からの雨水逆流が想定される」との理由により、配管ルートの変更を行うことになったため。	