

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立仲田小学校校庭散水設備工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ① 既存受水槽の撤去、新設 ② 工期の延伸 	
履行終了日	変更前	令和2年10月30日
	変更後	令和2年12月11日
契約金額 (税込)	変更前	15,030,400 円
	変更後	18,943,100 円
	増減	3,912,700 円
変更理由	<p>既存の受水槽を再利用の予定だったが、受水槽のパネル継ぎ目部分から多数の漏水が確認され、修繕不可と判断し、既存受水槽の撤去、新設を行うこととした。</p>	