

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第三中学校屋内運動場空調設置電気設備工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ①電源接続工事 <ul style="list-style-type: none"> ・配管サイズの変更 ・プルボックス、PF管の追加 ②リモコン線用配管工事 <ul style="list-style-type: none"> ・外部のリモコン線用配管の変更 ③屋外幹線設備工事 <ul style="list-style-type: none"> ・体育館外壁側面の配管ルートの変更 	
履行終了日	変更前	令和2年11月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	5,390,000 円
	変更後	5,897,100 円
	増減	507,100 円
変更理由	<p>ケーブルの配管サイズが内線基準に準じていないことが判明したために配管サイズの変更を行う。また、幹線を建物北側から配線する予定だったが、足場が立たないことが判明し、南側から配線することになったため。</p>	