

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立大坂上中学校屋内運動場空調設置電気設備工事	
概要	①電源接続工 ・配管サイズの変更 ・プルボックス、EM-EEF1.6-3C、メタルモールA型、PF管の追加 ②リモコン線用配管工 ・外部のリモコン線用配管の取り止め ・プルボックス、メタルモールA型の追加	
履行終了日	変更前	令和2年7月7日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	2,090,000 円
	変更後	2,440,000 円
	増減	350,000 円
変更理由	<p>ケーブルの配管サイズが内線基準に準じていないことが判明したために配管サイズの変更を行う。また、外部のリモコン線用配管は、冷媒管共巻きにて配線を行うことにしたため取り止めとした。</p>	