

契約変更に係る公表事項

件名	大栗四号処理分区(R2-1)工事	
概要	①既設構造物撤去工 1式 追加 ②人孔削孔工 1式 追加 ③菅きよ型側溝設置工 1式 追加 ④管布設工（ヒューム管） 1式 追加 ⑤ライナープレート式土留め工（小判型ライナープレートスクラップ） 1式 追加	
履行終了日	変更前	令和2年11月27日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	20,268,600 円
	変更後	23,392,600 円
	増減	3,124,000 円
変更理由	現場の施行中に、想定外のコンクリート片等の構造物が地中に埋まっていたため撤去をすることになった。また、現場の施工状況より人孔削孔工、菅きよ型側溝設置工、管布設工（ヒューム管）、ライナープレート式土留め工を追加することになったため。	