

契約変更に係る公表事項

件名	大栗四号処理分区(R2-1)工事	
概要	①管きよ工 φ200mm L=103.9mを90.5mに変更 ②マンホール工 4箇所を5箇所に変更 ③副管工 (外副管φ200mm) 3箇所を1箇所に変更 (内副管φ200mm) 2箇所追加 ④本復旧工 1式追加 ⑤縁石撤去・新設工 1式追加 ⑥管きよ型側溝撤去・新設工 1式追加 ⑦山留設置工 1式追加 ⑧覆工板設置・撤去工 1式追加 ⑨水替工 1式追加 ⑩試験堀工 1式追加 ⑪交通誘導員 27名を99名に変更 ⑫工期日数 55日間から85日間に変更	
履行終了日	変更前	令和2年10月14日
	変更後	令和2年11月27日
契約金額 (税込)	変更前	13,150,500 円
	変更後	20,268,600 円
	増減	7,118,100 円
変更理由	現場の施行にあたり業者との協議の中で、下水道占用位置と設置済みの街渠との位置関係から、街渠への影響を考慮すると施工が困難であることが判明し、道路管理者との協議により占用位置調整等の変更をすることになったため。	