

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立潤徳小学校トイレ改修建築工事	
概要	①解体作業時の、作業実施毎の教室への粉塵養生の追加 ②トイレ外壁のクラック・窓回りシール部の止水処理の追加 ③設備器具の設置部分の壁の合板補強の追加 ④壁・床の下地調整モルタルの追加	
履行終了日	変更前	令和3年1月25日
	変更後	令和3年2月26日
契約金額 (税込)	変更前	20,303,800 円
	変更後	23,629,100 円
	増減	3,325,300 円
変更理由	受注者からの確認請求に基づく調査の結果、授業実施時期の解体作業のため作業実施ごとに粉塵養生を追加、トイレ外壁クラック・窓回りシール部の止水処理及び壁の合板補強の追加、壁・床の下地RCの不陸が大きくモルタルで調整を行うことになったため。	