

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第二中学校屋内運動場空調設置建築工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ① 塩化ビニル樹脂系シート防水の施工面積及び改修ドレン数の変更 ② 既存倉庫の移設及び樹木の選定の追加 ③ 室内機の吊り部材及び防球ガード取付部材の追加 ④ アルミパネル設置個所の追加 	
履行終了日	変更前	令和2年12月28日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	22,990,000 円
	変更後	25,899,500 円
	増減	2,909,500 円
変更理由	<p>受注者からの確認請求に基づく調査の結果、屋根改修の塩化ビニル樹脂系シート防水の施工面積、改修ドレン数の変更を行うことになった。また、既存倉庫の移設、樹木の選定、室内機の吊り部材、防球ガード取付部材、アルミパネル設置個所の追加変更を行うことになったため。</p>	