

契約変更に係る公表事項

件名	高幡台団地第一緑地法面復旧工事				
概要		当初	変更	増減	単位
	法面整形工				
	法面整形（切土部）				
	簡易法砕吹付工				
	（ソイルクリート工法M1500タイプ）	452.0	387.3	-64.7	m ²
	簡易法砕吹付工（モルタル吹付）	0.0	83.4	83.4	m ²
	機械播種施工による植生工	26.0	28.8	2.8	m ²
	整地工	0.0	139.7	139.7	m ²
	敷鉄板工	0.0	12.0	12.0	枚
	プラ敷板	0.0	5.0	5.0	枚
	草刈（機械）	0.0	139.7	139.7	m ²
	植栽工				
	植栽工				
枯損木処理（伐採 90～119cm）	20.0	30.0	10.0	本	
枯損木処理運搬（幹周 90～119cm）	20.0	30.0	10.0	本	
伐採・伐根材処理費	25.0	31.2	6.2	t	
履行終了日	変更前	令和3年1月29日			
	変更後	変更なし			
契約金額 （税込）	変更前	19,360,000 円			
	変更後	20,581,000 円			
	増減	1,221,000 円			
変更理由	<p>受注者からの確認請求に基づく調査の結果、法面の整形に伴う伐採本数の追加及び傾斜が急な箇所については、種子が根付かないことから種子吹付からモルタル吹付への変更が必要になったため。</p>				