

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立豊田小学校東校舎改築換気空気調和設備工事	
概要	「Y5通り、X3～6間」「Y5通り、X8部分」「Y2通り、X4～5間」の換気ダクト外施工に必要な足場の設置	
履行終了日	変更前	令和4年1月30日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	123,827,000 円
	変更後	125,114,000 円
	増減	1,287,000 円増
変更理由	受注者からの確認請求に基づく調査の結果、「Y5通り、X3～6間」「Y5通り、X8部分」「Y2通り、X4～5間」の換気ダクト外施工に必要な足場の設置をする必要があることが確認できたため。	