

契約変更に係る公表事項

| 件名 | 市道P11号線ほか1路線舗装補修工事 | | | | | | |
|---|--|--------------------------|----------------------------|---|-------------------------|--------------------------|----------------------------|
| 概要 | <table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> 工種 ①道路打換工(市道P11号線 表層) ②舗装仮復旧(市道P 8号線 表層) ③交通誘導警備員費 </td> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: top;"> 既定 167㎡ 0㎡ 68人 </td> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: top;"> 変更 182㎡ 23㎡ 91人 </td> <td style="width: 15%; text-align: center; vertical-align: top;"> 増減 +15㎡ +23㎡ +23人 </td> </tr> </table> | | | 工種 ①道路打換工(市道P11号線 表層) ②舗装仮復旧(市道P 8号線 表層) ③交通誘導警備員費 | 既定 167㎡ 0㎡ 68人 | 変更 182㎡ 23㎡ 91人 | 増減 +15㎡ +23㎡ +23人 |
| 工種 ①道路打換工(市道P11号線 表層) ②舗装仮復旧(市道P 8号線 表層) ③交通誘導警備員費 | 既定 167㎡ 0㎡ 68人 | 変更 182㎡ 23㎡ 91人 | 増減 +15㎡ +23㎡ +23人 | | | | |
| 履行終了日 | 変更前 | 令和3年1月6日 | | | | | |
| | 変更後 | 令和3年3月30日 | | | | | |
| 契約金額 (税込) | 変更前 | 29,040,922 円 | | | | | |
| | 変更後 | 30,023,400 円 | | | | | |
| | 増減 | 982,478 円 | | | | | |
| 変更理由 | <p>道路打換工の際に、ぐらつきが生じていた民地ブロック塀の所有者との調整が必要になり、ブロック塀改良工事の完了後に本工事を実施することになったため。</p> | | | | | | |