

契約変更に係る公表事項

件名	幹線市道 I-17号線舗装補修工事																						
概要	<table border="1"> <thead> <tr> <th>工種</th> <th>既定</th> <th>変更</th> <th>増減</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①区画線設置工(白・45cm)</td> <td>94.4m</td> <td>107.4m</td> <td>+13.0m</td> </tr> <tr> <td>②仮区画線設置工(貼付式)</td> <td>0m</td> <td>1095.1m</td> <td>+1095.1m</td> </tr> <tr> <td>③交通誘導警備員費(夜間)</td> <td>26人</td> <td>32人</td> <td>+6人</td> </tr> <tr> <td>④交通誘導警備員費(昼間)</td> <td>99人</td> <td>109人</td> <td>+10人</td> </tr> </tbody> </table>			工種	既定	変更	増減	①区画線設置工(白・45cm)	94.4m	107.4m	+13.0m	②仮区画線設置工(貼付式)	0m	1095.1m	+1095.1m	③交通誘導警備員費(夜間)	26人	32人	+6人	④交通誘導警備員費(昼間)	99人	109人	+10人
工種	既定	変更	増減																				
①区画線設置工(白・45cm)	94.4m	107.4m	+13.0m																				
②仮区画線設置工(貼付式)	0m	1095.1m	+1095.1m																				
③交通誘導警備員費(夜間)	26人	32人	+6人																				
④交通誘導警備員費(昼間)	99人	109人	+10人																				
履行終了日	変更前	令和3年1月12日																					
	変更後	変更なし																					
契約金額 (税込)	変更前	48,190,418 円																					
	変更後	49,113,900 円																					
	増減	923,482 円																					
変更理由	<p>交通管理者(日野警察署)との協議により、安全上の観点から区画線については横断歩道の延長、仮区画線については交差点部及びセンターラインを貼り付け式に追加変更したため。</p>																						