

契約変更に係る公表事項

件名	日野市道通学路等整備工事(2-1)			
概要	①とよだ保育園 工種 区画線設置工	既定 0m	変更 70.0m	増減 70.0m増
履行終了日	変更前	令和3年2月10日		
	変更後	変更なし		
契約金額 (税込)	変更前	14,685,000 円		
	変更後	14,872,000 円		
	増減	187,000 円		
変更理由	<p>とよだ保育園の移動経路の一部において、交通管理者(日野警察署)からの指示により信号待ち等の歩行者の安全確保を図る目的で、区画線の数量を変更することになったため。</p>			