

契約変更に係る公表事項

件名	三沢三丁目特殊地下壕対策(2-1)工事			
概要	工種 ①充填剤注入工 ②削孔 ③仮設工 ④交通誘導員	既定 193m <sup>3</sup> 235.7m 1式 139人	変更 274m <sup>3</sup> 60.4m 1式 130人	増減 81m <sup>3</sup> 増 175.3m減 9人減
履行終了日	変更前	令和3年3月26日		
	変更後	変更なし		
契約金額 (税込)	変更前	41,800,000 円		
	変更後	44,656,700 円		
	増減	2,856,700 円		
変更理由	<p>対象範囲の固結度が低かったため、充填材注入工を増量変更し、それに伴い、当初想定していた対策延長を縮小し、削孔箇所を減量変更することになったため。</p>			