

契約変更に係る公表事項

件名	大栗四号処理分区(R2-2)工事	
概要	<p>1) 当工事下流の下水道管布設時に施工することとなったため、取付管布設工 φ150mm 5箇所を1箇所に減量変更する。</p> <p>2) 当初予定していなかった埋設構造物を撤去しないと管渠布設工が出来ないため、構造物とりこわし工 6m³を新規追加する。</p> <p>3) 2) の撤去に時間を要したため、交通誘導員101人を126人に増量する。</p>	
履行終了日	変更前	令和3年3月29日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	27,842,100 円
	変更後	28,221,600 円
	増減	379,500 円
変更理由	<p>取付管布設工φ150mmについて、現場の状況を考慮した結果、当工事下流の下水道管布設時に施工することになった。また、想定外の埋設構造物が地中に埋まっていたので撤去をすることになったため。</p>	