

契約変更に係る公表事項

件名	大栗四号処理分区(R2-2)工事	
概要	1) 管きよ布設部に既存構造物(雨水管)が縦断的に出土し、施工が不可能となったため、管きよ工 L=197.6mを151.9mに減量する。 2) 1)の理由により、小型人孔工 6箇所を5箇所に減量する。 3) 1)、2)の理由により減量となったため、交通誘導員19人を15人に減量する。 4) 管きよ布設の際、当初予定していなかった既設埋設コンクリート塊が出土し、取り壊しが必要となったため、コンクリート塊の撤去・処分量 6.0m <sup>3</sup> を12.0m <sup>3</sup> に増量する。 5) 4)の理由により当初予定していなかった工期がかかったため、令和2年12月18日～令和3年3月29日を令和2年12月18日～令和3年3月31日に延伸する。	
履行終了日	変更前	令和3年3月29日
	変更後	令和3年3月31日
契約金額 (税込)	変更前	28,221,600 円
	変更後	25,323,100 円
	増減	-2,898,500 円
変更理由	<p>管きよ布設部に既存構造物(雨水管)が縦断的に出土し、施工が不可能になったため管きよ工を減量することになった。また、想定外の既設埋設コンクリート塊が出土し撤去が必要となったため。</p>	