

契約変更に係る公表事項

件名	下水道施設管路布設替(R2-1)工事	
概要	1. 取付管布設替工4箇所を削除 2. まず取替工1箇所を削除 3. 舗装復旧工10型を削除 4. 舗装復旧工40型基層部を新規追加 5. 交通誘導警備員55人を50人に減量変更	
履行終了日	変更前	令和3年3月10日
	変更後	変更なし
契約金額 (税込)	変更前	9,350,000 円
	変更後	9,549,100 円
	増減	199,100 円
変更理由	<p>市道部の路面切削箇所について、舗装面に著しい損傷が見られ、基層部においても影響を受けていると判断したため、舗装復旧工40型の基層部を197.1m<sup>2</sup>新規追加し、また、取付管及びますについては、管内に異常がないため布設替えが必要でないと判断したため。</p>	