

契約変更に係る公表事項

件名	日野市立日野第一中学校屋内運動場空調設置建築工事	
概要	<ul style="list-style-type: none"> ・西面内壁撤去・新設（巾木共） ・西面カーテンボックスの撤去・新設（カーテンレール共） ・電線の着脱（ギャラリー壁面） ・鉄扉の塗装（枠共）（SD1） ・改修ドレンの箇所数変更（10→8減） ・竖樋の位置変更（西面4箇所） ・セコム感知器の着脱（SD3） ・シリンダーの取替（SD1） ・機械基礎ネットフェンス延長（基礎石共） ・防球ガード用吊りボルトの新設 	
履行終了日	変更前	令和3年11月30日
	変更後	変更なし
契約金額 （税込）	変更前	51,920,000 円
	変更後	53,970,400 円
	増減	2,050,400 円
変更理由	<p>受注者からの確認請求に基づく調査の結果、西面サッシの交換に伴い内壁とカーテンボックスの撤去・新設、竖樋の位置変更が必要となったほか、現況と差異の生じているドレン数の変更及び防球ガード吊ボルトの新設や機械基礎ネットフェンスの延長、ドア改修時のセコム感知器の脱着、鉄扉の塗装、シリンダー取替の追加を行うこととなったため。</p>	